


ARNAS G. Brotzu

Azienda di Rilievo Nazionale
ed Alta Specializzazione

Implementazione della C.B.I.D. per il monitoraggio dei contratti di durata dell'ARNAS G. Brotzu



Il gruppo di lavoro

Ing. Aramini Andrea Giordano


giordano.aramini@aob.it

Ingegnere Clinico

Ing. Loberto Alessio

alessio.loberto@aob.it

Ingegnere Clinico



Ing. Montisci Sarah

sarah.montisci@aob.it

Ingegnere Clinico

Ing. Zucca Giovanni

giovanni.zucca2@aob.it

Ingegnere Clinico

Descrizione

**DIPARTIMENTO
TECNICO**



- *Ingegneria Clinica*
- *Ufficio Tecnico*
- *Sistemi Informativi*
- *Patrimonio*



**RUP e DEC
NEI CONTRATTI**



PROROGA URGENTE



PROGETTAZIONE IN TEMPI STRETTI

INSERIMENTO IN PROGRAMMAZIONE

Obiettivi e destinatari del lavoro




*REALIZZAZIONE DI UNO STRUMENTO
OPERATIVO COSTANTEMENTE
AGGIORNATO PER LA VISUALIZZAZIONE
DELLE PRINCIPALI INFORMAZIONI
ASSOCIATE AI CONTRATTI DI DURATA*



- *Direzione Strategica*
- *Direttori di Struttura*
- *Capo Dipartimento*
- *RUP e DEC gestori dei contratti*



Risultati



Collegamento ai file

Aggiorna Dati

Ultimo aggiornamento
20/03/2024 15:01:43

Monitoraggio Contratti di durata

Stato Contratti - # 1

- Servizio
- Selezione tutto
 - Ingegneria Clinica
 - Patrimonio e Logistica
 - Sistemi Informativi
 - Ufficio Tecnico



Settore	Servizio di manutenzione	Avanzamento	Avanzamento Proroga	Avanzamento Liquidazione	Avvio	Durata (gg)	Proroga (gg)	CIG
SER	Fornitura in service di dispositivi medici per Vitrectomia e Facoemulsificazione, da destinare alla S.C. di Oculistica dell'ARNAS "G. Brotzu", per la durata di tre anni, con eventuale rinnovo per un ulteriore anno	100%	13%	30,42%	03/02/2021	1095	365	8374259125
MAN	Assistenza e manutenzione post garanzia del sistema robotico Da Vinci in uso presso le strutture multidisciplinari di Chirurgia dell'AOB.	68%	0%	20,36%	01/07/2021	1460	0	912092AF7
MAN	Servizi integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali	64%	0%	53,86%	01/01/2021	1825	0	8312214FF9
MAN	Contratto triennale del processo di convalida sull'Autoclave "Sterrad 100 S". Operatore Economico Advanced Sterilization Products Italia S.r.l.	63%	0%	66,47%	29/04/2022	1095	0	22935FC853

Servizi integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali	
Stato In Corso	Valore CIG (IVA Inclusa) € 22.383.727,13
RUP Nome Rup 1	DEC Ingegnere Clinico 3
Residuo CIG (IVA Inclusa) € 10.326.740,13	Avanzamento Contrattuale (gg) 1174 / 1825

Servizio	# Contratti	CIG (IVA Inclusa)
Ingegneria Clinica	17	€ 59.881.349,66
Ufficio Tecnico	10	€ 16.188.985,38
Patrimonio e Logistica	20	€ 3.512.655,48
Sistemi Informativi	3	€ 241.076,00

RUP	# Contratti	CIG (IVA Inclusa)
Nome Rup 1	11	€ 31.193.454,70
Nome Rup 3	3	€ 28.180.999,60
Nome Rup 2	3	€ 506.895,36

DEC	# Contratti	CIG (IVA Inclusa)
Ingegnere Clinico 1	11	€ 30.461.549,91
Ingegnere Clinico 3	2	€ 22.876.344,39
Ingegnere Clinico 2	4	€ 6.543.455,36

DASHBOARD SVILUPPATA SU POWER BI ED ALIMENTATA DA VARI FILE EXCEL RELATIVI AI SINGOLI SERVIZI. COSTANTEMENTE AGGIORNATE E DISPONIBILI TUTTE LE PRINCIPALI INFORMAZIONI (CIG, DURATA, RESIDUO CONTRATTUALE, PROROGA, RUP, DEC, IMPORTO LIQUIDATO, ECC)



Ing. Aramini Andrea Giordano
giordano.aramini@aob.it
Ingegnere Clinico