
LOGO 
ENTE

La realizzazione del Nuovo Centro Oncologico 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma: 
pianificazione delle attività al fine di garantire la 

continuità assistenziale 

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma 
AUSL di Parma



Il gruppo di lavoro

Matteo Berghenti
Direttore SCI Ingegneria Clinica AOU-AUSL 

Parma 

Bruna Giordano 
SCI Ingegneria Clinica AOU-AUSL Parma 



Obiettivi

Destinatari del lavoro

Ingegneri clinici, personale medico, fisici sanitari, personale dei servizi informatici,
Provveditorato, Direzione Aziendale.

Il seguente lavoro si prefigge di illustrare la pianificazione delle attività
necessarie, al fine di consentire il trasferimento della Radioterapia dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria (AOU) di Parma nel Nuovo Centro Oncologico.



Descrizione

• L’AOU di Parma, grazie all’importanza strategica nell’ambito del territorio e alla
complessità assistenziale da cui è caratterizzata, è oggetto di processi di
continuo miglioramento finalizzati alla riorganizzazione degli spazi e delle
linee produttive nell’ottica di una costante reingegnerizzazione. Tra i
protagonisti di tali attività si menziona la realizzazione del Nuovo Centro
Oncologico.

• Al fine di organizzare la gestione del transitorio, che vedrà l’attività erogata sia
nell’attuale Radioterapia che nel nuovo Centro, il SIC riveste un ruolo
fondamentale, non solo nella gestione e installazione delle nuove tecnologie, nel
trasferimento di quelle già presenti, ma anche nel coordinamento dei diversi
servizi coinvolti.

• In primo luogo si è reso necessario pianificare l’aggiornamento della rete sia da
un punto di vista hardware che software e lo spostamento dei server nel nuovo
Centro.

• E’ stato attivato uno studio di fattibilità, inerente le modalità di realizzazione di
un tunnel di collegamento, tra l’attuale Radioterapia e il nuovo Centro,
attraverso apposito cablaggio.

• Per gli acceleratori lineari, è stata effettuata l’adesione alla convenzione Consip
per il nuovo, in modo da procedere con l’installazione nel Centro Oncologico.

• Secondo un cronoprogramma condiviso, si procederà al trasferimento degli
altri due attualmente presenti, per garantire la continuità assistenziale durante
il periodo di transizione.

• Riguardo la Tac simulatore, a seguito di un’attenta analisi del mercato è stato
redatto un capitolato tecnico, con la Fisica Sanitaria, al fine di attivare una
procedura di gara, per dotare la Radioterapia di un’apparecchiatura di fascia
intermedia, anche ad utilizzo diagnostico, da installare entro i primi mesi del
2025.



Risultati

Il tavolo multidisciplinare intercorso, ha consentito il conseguimento
della pianificazione delle attività, grazie al lavoro di collaborazione tra
i servizi coinvolti.

Sviluppi futuri

Entro il 2025 l’attività assistenziale dovrà essere erogata presso il Nuovo Centro
Oncologico e pertanto saranno completate le installazioni, oltre a essere garantita la
corretta messa in funzione della rete e di tutto quanto necessario per l’espletamento
delle prestazioni.



Bruna Giordano
bgiordano@ausl.pr.it

Dirigente Ingegnere Biomedico
SCI Ingegneria Clinica AOU-AUSL di Parma


