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ANALISI CONDOTTE IN FASE DI PROGETTAZIONE, PROPEDEUTICHE ALLA REDAZIONE DEGLI ELABORATI DI GARA

Nic

La S.C. Governo delle Tecnologie Sanitarie ha avviato nel 2023 una ‘GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER
UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI
ODONTOIATRICI (25 base+20 opzionali) E SERVIZI CONNESSI PER DIVERSE AZIENDE SANITARIE DEL SSR DELLA SARDEGNA'’.

La fase di progettazione si & rivelata complessa per la dimensione regionale e insidiosa a causa della prevalenza dell’ attivita

L’AFFIDAMENTO,

IN UNICO LOTTO, DI

Descrizione

odontoiatrica nel Privato rispetto al Pubblico.

Analisi obsolescenza e
valutazione priorita di
sostituzione
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Raccolta dati inventariali e
tecnici dei riuniti oggetto
di sostituzione

e
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Analisi del mercato di
riferimento
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Na
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- Anno acquisto
- Data collaudo
- In uso (SI/NO)
- Fuori uso (SI/NO)

RIUNITI

- Se fuori uso verificare la necessita di acquisto sostitutivo

- Criticita manutentive:

» fuori supporto casa madre;
* elevato tasso di guasto;
* problematiche impiantistiche.

Dati inventariali:

- ASL;

- Costruttore-
Modello-Matricola;

- Inventario;

- Struttura-Reparto

Dati tecnici:

a) Locale di installazione attuale;

b) Presenza di altri Riuniti oltre quello oggetto di sostituzione;

c) Se b) e SI - Anagrafica del Riunito non oggetto di

sostituzione

- Tipologia del Sistema di Aspirazione;

- Informazioni sul locale tecnico (distanza dall'ambulatorio,
stesso piano, ampiezza, areazione..etc);

- Presenza del separatore di amalgama.

Analisi del mercato delle forniture odontoiatriche in
relazione ai RIUNITI ODONTOIATRICI:
individuati prodotti e configurazioni.
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WARDS Obiettivi e destinatari del lavoro

L'obiettivo del presente lavoro e quello di mettere in evidenza la complessita del Public Procurement e i benefici derivanti dall’utilizzo di metodi e
strumenti di Project Management. Risulta necessario sviluppare competenze multidisciplinari mantenendo la specializzazione e diversificazione dei ruoli
affinché il sistema possa essere efficace ed efficiente, in termini di qualita della spesa e di costi di gestione garantendo un processo equo, trasparente e
competitivo, che assicuri pari opportunita agli operatori economici e le migliori possibilita di soddisfacimento delle esigenze per il cittadino/contribuente.

Il personale tecnico e amministrativo afferente alla S.C. Governo delle Tecnologie Sanitarie ha conseguito la Certificazione ISIPM Base di Project
Management nel corso del 2022.

Per ogni FASE:

AWVIO
PIANIFICAZIONE
ESECUZIONE
CONTROLLO
CHIUSURA

Destinatari: —
Responsabile unico del progetto — RUP
Responsabile fase di affidamento
Responsabile fase di programmazione —
Responsabile fase di progettazione
Potenziamento delle Responsabile fase di esecuzione

competenze
specialistiche e
multidisciplinari
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WARDS Risultati

La revisione della fase di progettazione conseguente alla presa d’atto di gara deserta per carenza di offerte conformi, condotta con strumenti di project
management, nell’ottica di soddisfare le esigenze della Stazione Appaltante e degli Operatori Economici, ha condotto ad un ottimo risultato rappresentato
dalla ricezione delle offerte di n°8 Operatori Economici.

NECESSITA’ DI RIDURRE AL MASSIMO L’'INCERTEZZA DELLA

PREVISIONE DI VENDITA PER L’OPERATORE ECONOMICO,

TENENDO CONTO DI MOLTEPLICI FATTORI:

* Analisi del settore delle forniture odontoiatriche con
prevalenza di attivita nel privato rispetto al pubblico

» Crisi economica post-Covid e aumento dei prezzi di materie
prime, energia elettrica, carburanti, trasporti...

* PAYBACK Dispositivi Medici

SOLUZIONE ADOTTATA:

* Revisione capitolato (riduzione dell'impegno progettuale
dell’OE e modifica di n°2 specifiche tecniche)

* Revisione base d’asta (aumento del 20% circa)

PROCEDURA 2
D. Lgs. N. 36/2023

PROCEDURA 1
D. Lgs. N. 50/2016

Pubblicata in data
22/12/2023

Pubblicata in data
07/04/2023

OBIETTIVO STAZIONE APPALTANTE
Art. 1 D. Lgs. N. 36/2023

tallana PROFITTO ECONOMICO

OBIETTIVO OPERATORE ECONOMICO
associazione

PRINCIPIO DEL RISULTATO
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